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平成１２年１０月２０日      ：第 144 回電源開発調整審議会 

平成１２年１１月  ６日     ：電源開発基本計画に組み入れ（着手） 

平成１２年１１月１５日     ：原子炉設置変更許可申請 

平成１３年  ３月１６日     ：建設協定締結 

平成１３年  ３月２７日     ：建設準備工事開始 

平成１４年  ８月２６日     ：2 次審査諮問 

平成１４年１１月２２日     ：第 2 次公開ヒアリング 

平成１５年  ７月  ２日     ：原子炉設置変更許可 

平成１５年１１月２１日     ：着工（第 1 回工事計画認可） 

平成１６年  ７月２２、２３日：基礎基盤検査 

平成１９年  ７月  ４日    ：原子炉容器搬入 

平成１９年  ７月２５日     ：発電機搬入 

平成２０年１０月３、３０日  ：燃料搬入 
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