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原子炉設置変更許可申請

（2009 年３月９日） 

原子炉設置変更許可取得 
（2010 年 11 月 26 日） 

ＭＯＸ燃料加工契約に係る事前協議 

ＭＯＸ燃料加工契約締結 
（2010 年３月 29 日） 

輸入燃料体検査申請 
（2011 年５月 20 日） 

フランスにおけるＭＯＸ燃料加工 

製造状況の確認、工程毎の監査・検査は 
当社が実施 

フランスからのＭＯＸ燃料輸送 

輸入燃料体検査 
（電気事業法に基づき経済産業省が実施）

燃料装荷（定期検査期間中）

使用開始 ※    網掛け箇所は、実施または公表済

ＭＯＸ燃料製造完了に伴う輸入燃料体検査申請 

※燃料製造開始の 1ヶ月前までに申請が必要 

輸入燃料体検査申請書において

検査を希望する年月日の期限を

2012年 12月 31日としていたが、

今回「未定」と変更した。 

原子力規制委員会発足以降

は、原子力規制委員会および

経済産業省が検査を実施す

る。 


