
（北海道電力、泊発電所、　３号機）

確率論的リスク評価
有効性評価（炉心損傷防止）
有効性評価（格納容器破損防止）
有効性評価（使用済燃料プール、原子炉停止中）
解析コード
緊急時対策所・制御室
手順書

内部溢水

内部火災

外部火災

竜巻（影響評価・対策）

火山（対策）

緊急時対策所・制御室（再掲）

耐震評価・強度評価

重大事故対策機器・設備の評価

組織・体制
教育・訓練
ＬＣＯ／ＡＯＴ

重大事故対策の手順書（再掲）

敷地及び敷地周辺の地下構造
震源を特定して策定する地震動
震源を特定せず策定する地震動
基準地震動
耐震設計方針

基準津波
対津波設計方針

火山影響評価

審査会合への資料提出状況

主要なプラント関係審査項目

重大事故対策

資料提出状況
資料提出時期の見込み

（積残しの説明、宿題回答を含む）

○（H25.10.1)
×

×

指摘事項への回答は適宜提出（１１月下旬まで）
指摘事項への回答は適宜提出（１１月下旬まで）

１１月中旬予定

１０月下旬予定（有効性評価関連）
制御室は１０月下旬予定

×

○（H25.9.26)
○（H25.10.1) 指摘事項への回答は適宜提出（１１月下旬まで）

設計基準事故対策

工事計画

資料提出状況
資料提出時期の見込み

（積残しの説明、宿題回答を含む）

１１月中旬予定

制御室は１０月下旬予定

×

主要な地震・津波・火山関係審査項目

×

○(H25.10.8)

１１月中旬予定

△(H25.9.12)

１１月下旬予定

指摘事項への回答は適宜提出（１１月下旬まで）

１１月下旬予定

保安規定

×
×

○(H25.8.14)
×

×

１１月上旬予定（大規模損壊等の手順書を含む）

×

×

１１月上旬予定

×

△（H25.9.12)

１１月下旬予定

１１月中旬以降（耐震・耐津波設計方針の審査を踏まえて
提出）

×

指摘事項への回答は適宜提出（１１月下旬まで）

１１月上旬予定

１１月上旬予定
１１月上旬予定

指摘事項への回答は適宜提出（１１月中旬まで）
１１月中旬予定
１１月中旬予定

地盤・斜面の安定性

火山

敷地内の破砕帯

地震動

津波

×

○(H25.9.25)

×

１１月上旬予定

指摘事項への回答は適宜提出（１１月上旬まで）○(H25.7.31)
○(H25.9.11)

○(H25.10.9)

１１月中旬予定

平成25年10月16日

指摘事項への回答は適宜提出（１１月下旬まで）

指摘事項への回答は適宜提出（１１月下旬まで）

×

×

×

１１月中旬以降（耐震・耐津波設計方針の審査を踏まえて
提出）


